PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS:

Organização Parceira: Instituto Besouro de Fomento Social e Pesquisa

CNPJ: 07.105.443/0001-96

Endereço: Rua Barão do Triunfo, 419 sala 602 Bairro Menino Deus

Cidade: Porto Alegre

Estado: RS

CEP: 90.130-100

DDD/Fone: 51 99273.5914

E-mail: gestaoexecutiva.rs@institutobesouro.com

Nome do responsável: Vinicius Mendes Lima

CPF: 008.451.180-05

RG: 2074468212

Órgão expedidor: SSP/RS

Cargo/função: Diretor Presidente

Endereço: Rua Adriano Pereira da Silva, 290, Casa 04 Bairro Vila Nova

Cidade: Porto Alegre

Estado: RS

CEP: 91.740-612

DDD/Fone: 51 98136.8742

E-mail: viniciusmendeslima@institutobesouro.com

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Título do Projeto: Programa Esporte e Lazer em Movimento – Projeto Vans Olímpicas

Período de execução: 540 dias após publicação no DOE

Identificação do Objeto: Promoção de atividades esportivas e lúdicas por meio do uso de 5 Unidades Móveis (Vans), cada unidade denominada Van Olímpica

Justificativa da proposição: O Programa Esporte e Lazer em Movimento – Projeto Vans Olímpicas nasce como resposta concreta ao desafio de ampliar o acesso ao esporte e à atividade física de forma equitativa e inclusiva, especialmente em territórios com baixo acesso a políticas públicas estruturantes. Em consonância com o objetivo geral do programa proposto pela Secretaria do Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul, este projeto visa implementar um circuito de atividades esportivas, recreativas e lúdicas com forte apelo educativo e social, que percorra escolas públicas, festividades municipais, eventos culturais e ações de promoção da cidadania. Utilizando cinco unidades móveis equipadas Por meio de um cronograma articulado com gestores locais e baseado em critérios técnicos de vulnerabilidade social e ausência de infraestrutura esportiva, o projeto se propõe a atuar diretamente nas nove Regiões Funcionais do RS, alcançando cerca de 72 mil crianças e adolescentes em até 497 municípios, com especial atenção a populações em situação de exclusão social, como quilombolas, indígenas, migrantes, crianças com deficiência e jovens em áreas de conflito urbano.

Ao integrar a prática esportiva com estratégias pedagógicas ativas, o projeto busca contribuir com a formação integral das crianças e jovens, aliando o desenvolvimento motor à aquisição de valores como cooperação, respeito, superação, disciplina e solidariedade. O esporte, nesse contexto, não se restringe à atividade física, mas torna-se vetor de transformação cultural, construção de vínculos comunitários e despertar de potenciais. O projeto contempla não apenas a promoção da saúde e do bem-estar, mas também a criação de um ambiente educacional mais interativo e prazeroso, no qual o lúdico, a convivência e o reconhecimento das diferenças ocupam papel central. Além disso, por meio do contato com modalidades olímpicas e paraolímpicas adaptadas à realidade escolar, o projeto estimula o reconhecimento de talentos locais e o despertar vocacional para as carreiras esportivas, algo essencial para garantir diversidade e equidade também nos espaços de alta performance. As vans olímpicas, por sua estrutura móvel, equipamentos e equipe técnica multidisciplinar, são o meio mais eficiente de superar barreiras geográficas e socioeconômicas que historicamente limitam o acesso de crianças periféricas ao universo esportivo estruturado. Assim, o projeto alinha-se plenamente aos compromissos institucionais do Instituto Besouro e aos objetivos da Secretaria de Esporte e Lazer, promovendo esporte com inclusão, educação com pertencimento e cidadania com impacto social mensurável.

O Programa Esporte e Lazer em Movimento – Projeto Vans Olímpicas tem como fundamento a iniciação esportiva com valor formativo, aliada ao desenvolvimento humano, à educação cidadã e à disseminação dos valores olímpicos: respeito, excelência e amizade.

Inspirado na tradição olímpica e na potência do esporte como instrumento de inclusão social e desenvolvimento moral, o projeto alinha práticas corporais, ludicidade e pedagogia comunitária. A meta é impactar diretamente 72 mil crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social nos 18 meses de execução, cobrindo as 9 Regiões Funcionais do Estado do Rio Grande do Sul, com ações itinerantes e estruturadas nas 5 unidades móveis (vans).

Cada atividade seguirá as diretrizes do Caderno de Encargos da SEL-RS e será conduzida por equipes técnicas formadas por educadores físicos e monitores preparados para aplicar metodologias inovadoras e inclusivas. Essa abordagem valoriza o protagonismo infantojuvenil e transforma o conhecimento empírico das crianças e jovens em motor de empoderamento e superação. Modalidades olímpicas serão utilizadas como ferramentas para o estímulo à convivência ética, à criatividade e à organização coletiva.

A proposta prioriza a inclusão plena: as atividades são adaptadas para crianças com deficiência, neuro divergência, migrantes, indígenas, quilombolas e outros grupos sub-representados. As vans, além de estruturas esportivas móveis, funcionam como plataformas de cidadania e acolhimento, reforçando o senso de pertencimento territorial e autoestima. A programação foi desenhada para contemplar a diversidade etária entre 4 e 14 anos, com práticas adaptadas para Educação Infantil e Ensino Fundamental, além da participação ativa das famílias em eventos comunitários trimestrais. O caráter itinerante permite alcançar áreas remotas, periféricas ou com ausência de infraestrutura esportiva pública.

Cada evento realizado seguirá uma sequência pedagógica em três etapas: **acolhida e mobilização lúdica, circuito de práticas esportivas, e dinâmica de valores e reflexão coletiva.** Temas como “respeito ao adversário”, “cooperação” e “resiliência” serão abordados de forma prática e significativa, inspirando-se em histórias do universo olímpico e nas vivências das próprias crianças. Serão utilizadas metodologias ativas como gamificação, pedagogia da roda e mapas de sentimento, garantindo participação plena e avaliação formativa do processo.

Os resultados serão medidos por meio de indicadores claros: número de participantes por evento, diversidade etária atendida, quantidade de municípios alcançados, relatos qualitativos e quantitativos sobre impacto social, e principalmente a taxa de aprovação do público beneficiário, cuja meta é alcançar mínimo de 80% de satisfação, aferida por jogos de opinião, carinhas de humor, cartas de sentimento e entrevistas. Esses dados serão organizados e sistematizados em relatórios mensais e painéis interativos, alimentando o monitoramento e o aprimoramento contínuo das ações.

INSTITUTO BESOURO

O Programa Esporte e Lazer em Movimento – Projeto Vans Olímpicas se diferencia ao integrar esporte, inclusão, território e protagonismo em uma só ação. É uma estratégia criativa, replicável e profundamente alinhada à missão do Instituto Besouro: usar o esporte como motor de transformação de vidas — especialmente aquelas em contextos de exclusão e desigualdade.

O projeto fundamenta-se em um planejamento metodológico, territorial e estratégico que prioriza a equidade no acesso ao esporte e à cidadania. O mapeamento técnico será conduzido em estreita articulação com a Secretaria do Esporte e Lazer do RS (SEL-RS) e visa assegurar a implementação eficaz das atividades em todas as 9 Regiões Funcionais do estado, com prioridade absoluta para os municípios e comunidades com maior vulnerabilidade social e menor oferta de atividades esportivas e recreativas. A análise será orientada por indicadores como renda per capita, acesso a políticas públicas, infraestrutura local, IDEB, e a ausência de equipamentos esportivos ou projetos regulares nas áreas atendidas.

O projeto será desenvolvido em duas fases distintas: Estruturação (6 meses) e Execução (12 meses). Durante a fase de estruturação, será realizada a preparação logística e pedagógica para garantir a eficácia das ações. Isso incluirá a seleção e capacitação de uma equipe de monitores e educadores, assim como a adequação das vans e equipamentos necessários para o transporte e realização das atividades.

Na fase de execução, planejamos realizar 720 eventos itinerantes, utilizando cinco vans equipadas para atender a diferentes localidades. Cada evento terá a capacidade de reunir entre 50 e 100 beneficiários, com foco em escolas públicas, comunidades e territórios vulneráveis, promovendo acesso igualitário à educação física e ao esporte.

As atividades programadas englobam uma diversidade de experiências que visam estimular tanto o desenvolvimento físico quanto o social dos beneficiários. Entre as ações, destacamos:

- Miniolimpíadas: Um evento esportivo que simula competições olímpicas, promovendo o trabalho em equipe e a superação pessoal.
- Oficinas de Bandeiras: Atividades que envolvem a criação de bandeiras, incentivando a expressão artística e a identificação cultural.
- Caça ao Tesouro: Dinâmicas que estimulam o raciocínio lógico e a colaboração entre os participantes.
- Vivências Paraolímpicas: Atividades adaptadas que proporcionam uma experiência inclusiva, sensibilizando as crianças sobre a importância da diversidade e do respeito às diferenças.
- Quiz Temático: Jogos de perguntas e respostas que abordam temas relevantes, como saúde, esportes e cidadania.

- Oficinas Criativas: Espaços para a criação artística, onde as crianças poderão explorar diferentes formas de expressão, como pintura, dança e teatro.
- Apresentações Temáticas: Encenações e mostras que permitem que as crianças compartilhem o que aprenderam, promovendo a autoestima e a valorização cultural.

Estratégias Metodológicas

Para garantir a eficácia das atividades, adotaremos as seguintes estratégias metodológicas:

Estratégia de Aprendizagem por Estações Olímpicas

Uma das estratégias metodológicas mais eficazes para promover o aprendizado ativo e diversificado das práticas esportivas olímpicas será a implementação de Estações Olímpicas Temáticas. Cada evento contará com um circuito de estações, onde as crianças e jovens terão contato com diferentes modalidades olímpicas adaptadas: atletismo (corrida, salto em distância), ginástica (exercícios de equilíbrio e coordenação), esportes coletivos (futebol, handebol e basquete em versões simplificadas), e práticas como o judô ou a luta olímpica em formato recreativo. As estações serão organizadas de forma sequencial e rotativa, permitindo que cada grupo experimente múltiplas modalidades em um mesmo evento. Essa abordagem favorece o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais, promove a compreensão dos fundamentos básicos de cada esporte e estimula o interesse pelas diferentes culturas esportivas. Cada estação será conduzida por monitores treinados, que atuarão como “mentores olímpicos”, contextualizando a modalidade, seus valores e curiosidades — como o país de origem ou atletas de destaque. A gamificação das estações, com desafios e recompensas simbólicas (como crachás, selos ou adesivos de superação), também contribuirá para manter o engajamento e reforçar positivamente o esforço e a participação de cada criança. Essa metodologia permite uma experiência lúdica, inclusiva e estruturada, onde o aprendizado se dá pela experimentação prática, respeitando os ritmos individuais e favorecendo a internalização dos valores olímpicos em um ambiente seguro e acolhedor.

Estratégia de Integração Cultura-Esporte com Atividades Transversais

A metodologia também será enriquecida com uma abordagem interdisciplinar que integra as práticas esportivas com atividades culturais, cognitivas e expressivas, criando um ambiente de aprendizagem integral. Após as práticas nas estações olímpicas, serão realizados momentos de “Roda Olímpica de Saberes”, nos quais as crianças irão refletir, expressar e sistematizar o que vivenciaram.

Nessa roda, serão promovidas atividades como confecção de cartazes com frases sobre cooperação e respeito, criação de mascotes dos jogos locais, dramatizações baseadas em histórias de superação olímpica, e jogos de perguntas e respostas sobre curiosidades olímpicas e paralímpicas. A ludicidade continua sendo o fio condutor, mas agora somada à dimensão simbólica, histórica e afetiva que envolve os esportes. Dessa forma, a aprendizagem deixa de ser apenas técnica ou corporal e passa a ser também afetiva, crítica e cidadã. Além disso, a integração com os componentes curriculares escolares, como História, Geografia e Língua Portuguesa, será promovida através de desafios como “Olimpíada da Escrita” (criação de relatos e cartas sobre a experiência esportiva) ou “Mapa das Nações Olímpicas” (localização de países dos atletas referenciados nas práticas). Essa estratégia torna o aprendizado mais significativo, amplia o repertório cultural das crianças e reforça a conexão entre escola, comunidade e esporte como instrumentos de emancipação social.

Estratégia de Progressão Motora e Monitoramento Formativo

Outro ponto fundamental será o planejamento das atividades com base em uma progressão motora pedagógica, organizada por faixas etárias (4 a 6 e 7 a 14 anos), respeitando o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. Para os menores, o foco será o desenvolvimento das habilidades motoras básicas — correr, saltar, arremessar, equilibrar — em contextos de brincadeiras dirigidas e jogos cooperativos. Para os maiores, a complexidade será gradualmente aumentada, introduzindo noções de regras, posicionamento em equipe, estratégia e ética competitiva. O planejamento semanal das atividades permitirá o acompanhamento da evolução individual e coletiva, com aplicação de instrumentos simples de avaliação formativa, como fichas de progresso motor, autorrelato lúdico (diário do atleta mirim), e observação sistematizada da socialização, autonomia e respeito às regras. A equipe técnica será capacitada para registrar e analisar esses indicadores em reuniões mensais internas, promovendo ajustes na metodologia com base nos avanços e desafios observados. Essa abordagem permite personalizar o atendimento, acolher as diferenças e garantir que o esporte seja ferramenta de autoestima e superação, e não de frustração ou exclusão. Ao longo dos eventos, as práticas serão revisitadas com variações, permitindo que os aprendizados sejam consolidados de forma gradual e prazerosa, criando uma relação duradoura das crianças com o esporte como parte de sua formação integral.

Para garantir a execução eficiente dos 720 eventos em até 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, será fundamental desenvolver uma estratégia de roteamento logístico que maximize a utilização das cinco vans disponíveis. A seguir, apresentamos um plano detalhado para a execução dessa logística:

INSTITUTO BESOURO

1. Mapeamento Inicial

Identificação dos Municípios: Utilizar um sistema de informações geográficas (SIG) para mapear todos os municípios do Rio Grande do Sul e identificar aqueles que possuem maior concentração de escolas públicas e comunidades vulneráveis.

Classificação de Prioridades: Classificar os municípios em três categorias: alta, média e baixa prioridade, com base em fatores como a vulnerabilidade social, a densidade populacional e o acesso a atividades esportivas.

2. Planejamento das Rotas

Divisão Regional: Dividir o estado nas nove regiões funcionais geográficas do estado, onde cada van será responsável por uma região específica. Isso permitirá que cada equipe se concentre em um conjunto de municípios, facilitando a gestão e a logística.

- Região 1: Norte
- Região 2: Sul
- Região 3: Leste
- Região 4: Oeste
- Região 5: Centro
- Região 6: Metropolitana
- Região 7: Campos de Cima da Serra
- Região 8: Missões
- Região 9: Serra

Rotas de Eventos: Para cada van, elaborar um cronograma de eventos que considere a proximidade geográfica dos municípios. Cada van pode realizará eventos em municípios adjacentes em dias consecutivos, reduzindo o tempo de deslocamento.

3. Agendamento de Eventos

Calendário de Atividades: Criação de um calendário que distribua os 720 eventos ao longo dos 12 meses, com uma média de 60 eventos por mês. Os eventos serão agendados em dias alternados para permitir a preparação e o deslocamento adequado.

Flexibilidade: Inclusão de dias de buffer no calendário para ajustes de última hora, como condições climáticas adversas ou imprevistos.

4. Logística de Transporte

Carregamento e Descarregamento: Planejar os horários de carregamento e descarregamento para otimizar o tempo, garantindo que as vans cheguem a cada evento com antecedência para a montagem e preparação.

5. Comunicação com as Comunidades

Interação com as Escolas e Comunidades: Estabelecer um canal de comunicação com as escolas e comunidades participantes para informar sobre os eventos, coletar inscrições e promover a participação das crianças.

Divulgação: Utilizar redes sociais e meios de comunicação locais para divulgar os eventos e engajar a comunidade, tornando-os parte do processo.

6. Ajustes Constantes

Revisão e Ajustes: Realizar reuniões mensais para revisar os dados das atividades e fazer ajustes nas rotas e no planejamento conforme necessário, garantindo que todas as regiões sejam atendidas de forma equitativa.

7. Avaliação e Monitoramento

A gestão da qualidade e do impacto será feita por meio de:

- Indicadores Quantitativos e Qualitativos: número de eventos, número de participantes por faixa etária, taxa de aprovação do público-alvo (meta ≥ 80%), número de municípios alcançados e diversidade dos perfis atendidos.
- Instrumentos de Avaliação: jogos de opinião, carinhas de humor, entrevistas, cartazes de sentimento, e grupos focais com famílias e comunidades.
- Plataforma Digital: todas as atividades serão registradas em sistema com georreferenciamento, dashboards e geração de relatórios personalizados por território.
- Painel de Controle da Qualidade: reuniões mensais do comitê técnico-pedagógico da Besouro para análise de dados e correções.

Relatório Final de Aprendizado e Melhoria Contínua

Ao final do projeto, será apresentado um relatório estruturado contendo:

- Análise crítica da execução,
- Sugestões de melhorias operacionais e pedagógicas,
- Propostas de expansão ou replicação,
- Destaques de boas práticas e inovações,
- Lições aprendidas e recomendações.

Esse relatório será entregue em PDF e integrado à prestação de contas final, conforme exigência da SEL-RS.

8. Gestão de Riscos e Contingências

Será implantado um plano básico de gestão de riscos e contingências, com os seguintes protocolos:

- Cancelamento/Reagendamento de Eventos: protocolos específicos para eventos climáticos extremos, com alternativas de locais cobertos, reagendamentos e comunicação prévia à comunidade e à SEL-RS.
- Substituição de Equipamentos Danificados: estoque reserva e plano de reposição rápida dos kits fixos e variáveis, com registro e comunicação oficial à Secretaria em até 5 dias úteis.
- Problemas Mecânicos com as Vans: reorganização imediata dos roteiros com apoio de veículos reservas (se necessário), manutenção preventiva contínua e comunicação institucional imediata.
- Registro de Ocorrências: todas as intercorrências serão formalizadas em relatórios enviados à SEL-RS dentro do prazo legal.

INSTITUTO BESOURO

3 - METAS, ETAPAS OU FASES (CRONOGRAMA FÍSICO):

METAS/ETAPAS		DURAÇÃO (EM DIAS)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
Fase 1 - Estruturação																				
1	Abertura de licitação para aquisição e adaptação das vans	60	x	x																
2	Aquisição e adequação de vans	90			X	X	X													
3	Contratação da equipe técnica	120	X	x	x	x														
4	Planejamento pedagógico	180	x	x	x	x	x	x												
5	Seleção dos inscritos	90				x	x	X												
6	Mapeamento técnico de municípios inscritos	180	x	x	x	x	x	x												
Fase 2 - Execução																				
7	Realização de 720 eventos (12 por mês por van)	360							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Avaliações	360							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Relatórios mensais	540	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Matriz RS: Rua Barão do Triunfo, 419, Sala 602 – Menino Deus – Porto Alegre – RS – CEP 90130-101

Filial RJ: Rua da Quitanda, 20 (cobertura) – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20011-972

Filial SP: Av. Paulista, 1159, Salas 314, 514 e 515 – São Paulo – SP – CEP 01311-921

Filial MT: Edifício Eldorado Hill, R. I, 105 – Alvorada – Cuiabá – MT – CEP 78048-487

Filial DF: Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 04, Bloco B, Sala 702, Parte 968 – Asa Norte – Brasília – DF – CEP 70714-020

Filial TO: Quadra 706 Sul, Alameda 6, Lote 29, Espaço 40 – Plano Diretor Sul – Palmas – TO – CEP 77022-380

Filial PA: Av. Gov. Magalhães Barata, 695, Sala 309 – São Brás – Belém – PA – CEP 66040-170

0800 899 8904

institutobesouro.com.br

facebook.com/institutobesouro

instagram.com/InstitutoBesouro

linkedin.com/company/instituto-besouro/

relacionamento@institutobesouro.com

INSTITUTO BESOURO

Etapa	Subetapa	Ação	Quantidade	Indicador	Meio de Aferição	Período de Execução	Valor Estimado
1. Estruturação Inicial	1.1 Aquisição e adaptação das unidades móveis	Compra de 4 vans conforme especificações técnicas.	4	Vans	Nota Fiscal	180 dias após a publicação no DOE	R$ 1.737.600,00
		Adaptação dos veículos para uso esportivo e pedagógico.	4	Adaptações	Nota Fiscal	180 dias após a publicação no DOE	
	1.2 Mapeamento técnico e diagnóstico comunitário	Levantamento de territórios-alvo com base em indicadores sociais.	1	E-book	Documento	180 dias após a publicação no DOE	R$ 1.884.000,00
		Produção de relatórios com georreferenciamento.	1	Registro	Relatório	180 dias após a publicação no DOE	
	1.3 Planejamento pedagógico e logístico	Elaboração de planos regionais de ação.	5	Plano	Documento	180 dias após a publicação no DOE	
		Definição de rotas, turnos e cronogramas semanais.	5	Plano	Documento	180 dias após a publicação no DOE	
		Criação de acervo de atividades por faixa etária e público.	1	E-book	Documento	180 dias após a publicação no DOE	
Etapa	**Subetapa**	**Ação**	**Quantidade**	**Indicador**	**Meio de Aferição**	**Período de Execução**	**Valor Estimado**
2. Execução em Campo	2.1 Eventos esportivos e lúdicos com as vans	Realização de 3 eventos semanais por van (12/mês)	720	Eventos	Relatório	365 dias após a publicação no DOE	668.850,00
		Cada evento com 50 a 100 crianças (mínimo 720 eventos totais).	De 36.000 a 72.000	Beneficiários	Lista de Inscritos	365 dias após a publicação no DOE	
	2.3 Eventos comunitários trimestrais	6 eventos interterritoriais com todas as vans.	6	Eventos	Relatório	365 dias após a publicação no DOE	
		Competições simbólicas, apresentações e rodas de conversa com familiares.	720	Atividade	Relatório	365 dias após a publicação no DOE	
		Reforço dos valores olímpicos (respeito, superação, amizade).	720	Atividade	Relatório	365 dias após a publicação no DOE	
Etapa	**Subetapa**	**Ação**	**Quantidade**	**Indicador**	**Meio de Aferição**	**Período de Execução**	**Valor Estimado**
3. Monitoramento, Avaliação e Comunicação	3.1 Avaliação de impacto e satisfação	Aplicação de instrumentos visuais e digitais de avaliação com o público-alvo.	720	Link	Relatório	365 dias após a publicação no DOE	259.200,00
		Plataforma de dados em tempo real com relatórios acessíveis.	1	Link	Acesso Livre	365 dias após a publicação no DOE	
	3.2 Comunicação e mobilização comunitária	Uso de redes sociais, rádio comunitária, folders, cartazes ou influencers locais.	720	Materiais de Divulgação	Relatório de Clipagens	365 dias após a publicação no DOE	
		Criação de vídeos com os próprios participantes como protagonistas.	10	Vídeos	Arquivo	365 dias após a publicação no DOE	

Matriz RS: Rua Barão do Triunfo, 419, Sala 602 – Menino Deus – Porto Alegre – RS – CEP 90130-101

Filial RJ: Rua da Quitanda, 20 (cobertura) – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20011-972

Filial SP: Av. Paulista, 1159, Salas 314, 514 e 515 – São Paulo – SP – CEP 01311-921

Filial MT: Edifício Eldorado Hill, R. I, 105 – Alvorada – Cuiabá – MT – CEP 78048-487

Filial DF: Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 04, Bloco B, Sala 702, Parte 968 – Asa Norte – Brasília – DF – CEP 70714-020

Filial TO: Quadra 706 Sul, Alameda 6, Lote 29, Espaço 40 – Plano Diretor Sul – Palmas – TO – CEP 77022-380

Filial PA: Av. Gov. Magalhães Barata, 695, Sala 309 – São Brás – Belém – PA – CEP 66040-170

0800 899 8904

institutobesouro.com.br

facebook.com/institutobesouro

instagram.com/InstitutoBesouro

linkedin.com/company/instituto-besouro/

relacionamento@institutobesouro.com

4 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS:

Despesas Operacionais					
Serviço	**Especificação**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Por Evento**	**Valor Total**
Coordenação Geral do Projeto	Serviço de gestão em projetos	18 meses	R$10.166,67	Não se aplica	R$183.000,06
Combustível Diesel	Gastos Estimados (Diesel: 600 km por evento / 8 km/l × R$ 6,00/l = R$ 450,00 + Pedágios: R$ 100,00)	720 diárias (total de eventos)	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 396.000,00
Diárias de Alimentação	Média de R$ 38,33 por Refeição Total Por Pessoa R$ 115,00 (03 Refeições)	2860 diárias (715 eventos x 4 pessoas por van)	R$ 115,00	R$ 460,00	R$ 328.900,00
Diárias de Hospedagem	96 diárias (2 diárias por roteiro) x 4 pessoas = 384 diárias x R$ 250,00 = 96.000,00	1920 diárias (384 diárias por van x 5 quantidade de vans)	R$ 250,00	R$ 160.000,00	R$ 480.000,00
R$ 1.387.900,06					

Despesas de Comunicação				
Serviço	**Especificação**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
Caixa de Som Bluetooth	80W e 120W RMS	4	R$ 1.963,33	R$ 7.853,32
Banner Instagramável	Banner ou Totem	5	R$ 225,00	R$ 1.125,00
Divulgação e Materiais de Mídia (serviços de comunicação)	Arquivos de divulgação: Fotos, Filmagens das atividades, vídeos,	1	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00

	convite a personalidades, atletas e ex-atletas da região para palestras.			
Medalhas	Medalhas de metal personalizadas com logo	16.560 (23 unidades por evento x 720 eventos)	R$ 3,49	R$ 57.794,40
Editor de Vídeo	Captação e edição de vídeos curtos, reels e cobertura audiovisual dos eventos	11 meses	R$ 5.592,67	R$ 61.519,37
Assessoria de Imprensa	Gestão de redes sociais e agendamento de postagens, acionamento de mídia local, entrevistas	10	R$ 5.333,33	R$ 53.333,30
R$ 193.625,39				

Materiais Pedagógicos				
Kit Fixo				
Item	**Especificação**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
Futebol de Botão	Tabuleiro padrão (90cm x 60cm), 2 times com 10 botões cada, 2 goleiros, 1 bola e 2 palhetas.	4	R$ 128,57	R$ 514,28
Kit de Vôlei	01 Bola Oficial	4	R$ 84,90	R$ 339,60

Bomba de Ar	01 Bomba de Ar	4	R$ 36,47	R$ 145,88
Postes ajustáveis	02 Postes Ajustáveis e Portáteis	4	R$ 1.039,87	R$ 4.159,48
Rede Portátil	Rede Portátil com 9m de Comprimento	4	R$ 180,93	R$ 723,72
Kit de Futebol	02 Travas Desmontáveis (1,5m x 1m)	8	R$ 700,33	R$ 5.602,64
Bola de Futebol	01 Bola Oficial de Campo	4	R$ 84,23	R$ 336,92
Coletes	24 Coletes	96	R$ 13,47	R$ 1.293,12
Cones	10 Cones de Marcação	40	R$ 5,27	R$ 210,80
Jogos de Tabuleiro	Conjunto com 5 a 10 jogos variados (ex: dama, xadrez, ludo, uno, dominó), com peças resistentes e tabuleiros em MDF ou papelão reforçado.	4	R$ 175,00	R$ 700,00
Jogos Interativos	Exemplos: Jogo da memória gigante, circuito de obstáculos, jogo da velha humano. Materiais em EVA, madeira ou tecido.	4	R$ 488,97	R$ 1.955,88
Infláveis	Confeccionados em lona vinílica KP 1000, com costuras reforçada e paredes de segurança. Dimensões médias: 5m x 5m. Suporta até 110 kg. Recomendado para crianças a partir de 5 anos	4	R$ 3.220,00	R$ 12.880,00
Cama Elástica	Estrutura em aço galvanizado, 2,30m de diâmetro, 42 molas, rede de proteção em polipropileno, suporta até 90 kg. Altura total: 1,77m 2	4	R$ 1.313,33	R$ 5.253,32
Piscina de Bolinhas	Estrutura metálica com revestimento em isotubos blindados, rede de proteção, 1.500 bolinhas de material atóxico e emborrachado. Dimensões médias: 1,5m x 1,5m x 1,7m 2	4	R$ 2.285,00	R$ 9.140,00
Oficina de	02 Mesas Infantil Cavaletes	8	R$ 246,67	R$ 1.973,36

Pintura				
Avental	10 Aventais	40	R$ 18,23	R$ 729,20
Tinta	Tinta Tempera Guache 250ml	80	R$ 9,96	R$ 796,80
Pincel	Pincel Redondo N.08	120	R$ 3,75	R$ 450,00
Papel Ofício	Pacote de 500 Folhas de Papel Duplo Ofício Branco A3	2	R$ 70,96	R$ 141,92
Tênis de Mesa	01 Mesa Dobrável Mesa Oficial Dobrável (2,74m x 1,52m) e com Rede	4	R$ 1.316,67	R$ 5.266,68
Raquete	02 Raquetes de Tênis de Mesa	8	R$ 22,23	R$ 177,84
Bola de Tênis	03 Bolas Tênis de Mesa	12	R$ 2,07	R$ 24,84
Pipoqueira	Pipoqueira Elétrica (50 a 100 pessoas atendidas por hora)	4	R$ 2.699,67	R$ 10.798,68
R$ 63.614,96				
Kit Variável				
Item	**Especificação**	**Quantidade Referenciada**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
Materiais Gráficos Educativos	Folder Com Duas Dobras	72.000 (100 por evento x 720 eventos)	R$ 0,84	R$ 60.480,00
Apito	Apito Arbitragem Profissionais	20	R$ 20,77	R$ 415,40
Bambolê	Bambolê Simples	88	R$ 4,90	R$ 431,20
Colchonete	Colchonete para Ginástica (90x40)	40	R$ 36,93	R$ 1.477,20
Pesos Leves	Halter 1Kg 500 Gramas	40	R$ 32,47	R$ 1.298,80
Bola de Futebol de Campo	Bola Oficial de Futebol de Campo	60	R$ 75,10	R$ 4.506,00
Bola de Vôlei	Bola Oficial de Vôlei	60	R$ 65,60	R$ 3.936,00
Bola de Tênis de Mesa	Bola de Tênis de Mesa	200	R$ 2,07	R$ 414,00
Bomba de Ar	Bomba de Ar	8	R$ 36,47	R$ 291,76

Raquete de Tênis de Mesa	Raquetes de Tênis de Mesa	16	R$ 22,23	R$ 355,68
Apontador	Apontador Simples Com Depósito	200	R$ 2,26	R$ 452,00
Argila	Argila Vermelha 1Kg	40	R$ 3,80	R$ 152,00
Borracha	Borracha Branca SImples	200	R$ 0,57	R$ 114,00
Canetas Hidrocores	Kit de Canetas Hidrográficas de 12 Cores	40	R$ 8,29	R$ 331,60
Cartolina	Papel Cartolina de Cores Variadas	200	R$ 1,87	R$ 374,00
Cola Bastão	Cola Bastão Branca 10g	200	R$ 2,89	R$ 578,00
Cola Líquida	Cola Líquida Branca 40ml	200	R$ 2,82	R$ 564,00
Fita Crepe	Fita Crepe Transparente Adesiva	25	R$ 20,57	R$ 514,25
Folha de Ofício A4	Pacote de 500 Folhas de Ofício Brancas A4 (75 gramatura)	4	R$ 29,99	R$ 119,96
Giz de Cera	Kit de Giz de Cera de 12 Cores	40	R$ 7,62	R$ 304,80
Giz de Quadro	Pacote com 50 Giz de Quadro Negro Colorido	50	R$ 10,13	R$ 506,50
Lápis	Lápis Preto	200	R$ 0,70	R$ 140,00
Lápis de Cor	Kit de Lápis de Cor de 12 Cores	40	R$ 8,29	R$ 331,60
Massa de modelar	Massa de modelar 500 gramas	100	R$ 15,65	R$ 1.565,00
Papel Pardo	Rolo de Papel Kraft Pardo Bobina	8	R$ 128,67	R$ 1.029,36
Tesoura	Tesoura Escolar Sem Ponta 13 cm	195	R$ 3,64	R$ 709,80
R$ 81.392,91				

Aquisição / Seguro / Manutenção das vans				
Serviço	**Especificação**	**Quantidade Referenciada**	**Valor Unitário**	**Valor Total**

Aquisição Vans	Veículo (Van teto alto, novo ou semi-novo, modelo 2024/2025/2026, diesel)	4	R$ 363.610,00	R$ 1.454.440,00
Adesivamento	Impressão e Adesivamento das Vans	4	R$ 4.266,67	17.066,68
Seguro Veicular	Seguro Veicular de Médio Porte	5	R$ 778,61	3.893,05
R$ 1.475.399,73				

PESSOAL					
CARGO	**FORMAÇÃO**	**QUANTIDADE**	**HORAS NO PROJETO (TOTAL)**	**SALÁRIO MAIS ENCARGOS (CUSTO)**	**TOTAL**
Educador Físico	Profissional de Educação Física com registro ativo no Conselho Regional de Educação Física – CREF2/RS	5	1.440	R$3.927,46 + 3.531,17 (benefícios e encargos)	R$ 37.293,15
Motorista	Ensino Médio Categoria de habilitação “D”	5	1.440	R$2.815,45 + 2.736,64 (benefícios e encargos)	R$ 27.760,45
Monitor	Ensino Médio	10	1.440	R$2.333,40 + 2.392,21 (benefícios e encargos)	R$ 47.256,10

Valor Total de Pessoal para 12 meses **R$ 1.347.716,40**
Despesas Operacionais **R$ 1.387.900,06**
Despesas de Comunicação **R$ 193.625,39**
Kit Fixo **R$ 63.614,96**
Kit Variável **R$ 81.392,91**
Aquisição / Seguro / Manutenção das vans **R$ 1.475.399,73**
VALOR TOTAL DO PROJETO **R$ 4.549.649,45**

INSTITUTO BESOURO

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

METAS/ETAPAS		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
Fase 1 - Estruturação																			
1	Abertura de licitação para aquisição e adaptação das vans	R$ 1.819.859,75	\																
2	Aquisição e adequação de vans																		
3	Contratação da equipe técnica																		
4	Planejamento pedagógico																		
Fase 2 - Execução																			
5	Seleção dos inscritos	\	R$ 454.964,95	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
6	Mapeamento técnico de municípios inscritos	\		\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
7	Realização de 720 eventos (12 por mês por van)	\		R$ 454.964,95	\	\	R$ 454.964,95	\	\	R$ 454.964,95	\	\	R$ 454.964,95	\	\	R$ 454.964,95	\	\	\
8	Avaliações	\			\	\		\	\		\	\		\	\		\	\	\
9	Relatórios mensais	\			\	\		\	\		\	\		\	\		\	\	\

6 - DECLARAÇÃO:

Na qualidade de representante legal da Organização Parceira, declaro, para fins de prova junto à Secretaria do Esporte e Lazer - SEL, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual, com o Tesouro Nacional, com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal que impeça a celebração de Parceria, na forma deste Plano de Trabalho.

Porto Alegre, 22 de outubro de 2025

Vinicius Mendes Lia

_____

Nome e assinatura do representante da Organização Parceira

7 - APROVAÇÃO:

Porto Alegre, _____ de _____ de 2025.

Juliano Franczak
Secretário do Esporte e Lazer